

檔 號：
保存年限：

屏東縣政府 函

機關地址：900 屏東市自由路 527 號

傳 真：08-7330968

承 辦 人：邱善榮

聯絡電話：08-7323180

電子信箱：a001071@oa.pthg.gov.tw

900

屏東市民生東路 51 號

受文者：國立屏東商業技術學院

發文日期：中華民國 99 年 12 月 16 日

發文字號：屏府建觀字第 0990309973 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：檢送 99 年 12 月 9 日本府召開「國家建設總合評估規劃作業—
高高屏觀光無縫隙整合計畫」工作計畫書審查會會議紀錄乙份
，請 查照。

正本：劉委員子利、吳委員全安、陳委員儀清、行政院經濟建設委員會、高雄市政府、高雄
縣政府、國立中山大學（國策研究中心）、屏東縣工商發展投資策進會、國立屏東商業
技術學院、本府客家事務處、本府研考處、本府建設處交通科

副本：本府建設處觀光科（2）

縣長 曹 啓 鴻

依分層負責規定授權主管處（局）長決行

召開「國家建設總合評估規劃作業－高高屏觀光無縫 隙整合計畫」工作計畫書審查會會議紀錄

壹、時 間：99 年 12 月 9 日（星期四）下午 2 時整

貳、地 點：本府建設處處長會議室

參、主 持 人：黃處長肇崇 記 錄：邱善榮

肆、出席單位及人員：（詳如簽到簿）

伍、主席致詞：略

陸、業務單位報告：略

柒、簡報：略

捌、審查意見：

一、陳委員儀清：

1. 訪談、座談的規劃是本計畫的特色，但可能也是執行上的包袱，因工作量大、時程緊迫、對象廣泛，意見整合困難。
2. 各項子計畫是依序完成？還是同時進行？人力配置為何？

二、劉委員子利：

1. P2 專家訪談部分，建議用焦點團體的方式進行（至少三梯次，屏東縣、高雄縣與屏東縣）
2. P2 自然觀光資源、人文觀光資源、其他觀光資源調查預估會投入多少人力？（拍攝部分很重要）。
3. P5 投入多少人力在各項運輸資源調查？
4. P2 及 P5 的專家學者到底聚焦在哪些人？
5. P2 及 P5、P6、P8、P9 的項目應同時進行，人力如

學院依專家學者及各單位提出意見檢討修正。

2. 請國立屏東商業技術學院於提出期初報告時，並提本次審查意見處理情形對照表。

拾、散會：同日下午 4 時整

召開「國家建設總合評估規劃作業—高高屏觀光無縫隙整合計畫」工作計畫書審查會會議簽到表

時間：中華民國 99 年 12 月 9 日（星期四）下午 2 時整

地點：本府都住科會議室

主持人：黃澤寧

記錄：邱善榮

出席單位及人員	職稱	簽名欄	備註
行政院經濟建設委員會			
劉委員子利	副主委	劉子利	
吳委員全安			請假
陳委員儀清	助理主委	陳儀清	
高雄市政府	張長	謝才利	
高雄縣政府			
屏東縣工商發展投資策進會			
國立屏東商業技術學院	副教授 邱明教授	鄭天明 吳明	
客家事務處			
研考處		李美如	